ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **CONG. PRIMERO DE MAYO** MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER., SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

REPRESENTANTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO

C. C. LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ, PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. SOFIAL DEL ANGEL ROBLES Y C.P. BENJAMIN REYES TRIGUEROS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:	DOMICILIO:
C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS	**CALLE ADUANA NUM.702 NORTE, C.P.89590, COLONIA TALLERES**
R. F. C.	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
LOBF860131B95	**C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS.**

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA GABRIEL LUCIO DE LA CONGREGACION PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO., MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA:	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
2020301330054	ADJUDICACIÓN DIRECTA **(X)**	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LICITACIÓN PUBLICA
	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: **$500,000.00** **REDUCCION DE CONTRATO: $0.00** **TOTAL $500,000.00**	FECHA DE INICIO: **06 DE JULIO DEL 2020**	FECHA DE TERMINO: **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**	
N° DE CONTRATO MPV-DOP-2020301330054/FISMDF/0017	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**		
ANTICIPO: **$250,000.00**	N° DE FOLIO: **BKY-0212-0048354**	FECHA: **02 DE JULIO DEL 2020**	
POR CUMPLIMIENTO: **$43,103.45**	N° DE FOLIO: **BKY-0212-0048356**	FECHA: **02 DE JULIO DEL 2020**	

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	MPAL.	COMUNIDAD
$500,000.00	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE	MONTO
UNO	06/08/2020	$248,074.65	$248,074.65
DOS-FINIQUITO	07/09/2020	$251,925.34	$500,000.00

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS.
RESIDENTE DE LA OBRA

C. ING. FREDY CRUZ MARTINEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ARQ. UZIEL MERARI GONZALEZ TORRES.
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:30**HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. ----------

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

C. FLOR LIZBETH LOPEZ BARRIOS.
RESIDENTE DE LA OBRA

R E C I B E

LIC. LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFESORA ARACELI CASTILLO REYES.
SINDICO UNICO

C.P. SOFIA DEL ANGEL ROBLES.
TESORERO MUNICIPAL

ING. FREDY CRUZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C.P. BENJAMIN REYES TRIGUEROS.
CONTRALOR MUNICIPALES